

Акт № 1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«16» октября 2015г.

г. Салехард

Комиссия заказчика *муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Синяя птица»*, в составе: заведующего Е.Н. Анохиной, заместителя заведующего по АХЧ Н.В. Уразовой.

(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества)

По результатам контроля исполнения поставщиком условий контракта № КТМ-191 от "31" августа 2015г. (на поставку малых архитектурных форм) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Яркий Мир»

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика)

- в лице генерального директора Рогозина Никиты Юрьевича

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю "16" октября 2015 г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее:

Поставщик информировал об отправлении малых архитектурных форм автомобильным транспортом, и выступили с предложением продлить срок поставки товара по соглашению сторон. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта не допускается. Учитывая, малые архитектурные формы необходимы для более качественного осуществления образовательного процесса, отказаться от поставки не представляется возможным.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

транспортном, и выступили с предложением продлить срок поставки товара по соглашению сторон.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Заведующий

Заместитель заведующего по АХЧ

Е.Н. Анохина

Н.В. Уразова

Подписи должностных лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)