

АКТ № 9

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта №0190300002114000949-0537739-01 от 30.12.2014 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард»

«15» 04 2015г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ «Управление капитального строительства», в составе:

Попов Р.В. – начальник отдела технического надзора, работник контрактной службы;

Ахметов А.Р. – заместитель начальника отдела технического надзора, работник контрактной службы;

Жбанова А.В. – инженер отдела технического надзора, работник контрактной службы;

с участием представителя Исполнителя ООО «Ямальская строительная компания»:

Ромашков Н.П. – генеральный директор.

(Исполнитель получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю

«9» апреля 2015г. посредством письменного уведомления),

«13» апреля 2015г. проведена проверка исполнения муниципального контракта №0190300002114000949-0537739-01 от 30.12.2014 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард» (далее по тексту – контракт), заключённого между МКУ «Управление капитального строительства» (Заказчик) и ООО «Ямальская строительная компания» (Исполнитель).

По результатам проверки было установлено следующее:

1. Нарушены сроки исполнения контракта на 29 дней (с 02.03.2015 по 30.03.2015 года).

Принято решение:

1. Заказчику применить к Подрядчику штрафные санкции в виде пени. Пеню начислить в соответствии с п.8 контракта за каждый день просрочки.
2. После получения уведомления о начислении неустойки Исполнитель обязан предоставить гарантийное письмо по её оплате, и произвести оплату неустойки в соответствующем порядке.

Мнение представителя Исполнителя:


Согласен (не согласен) с изложенными фактами нарушений исполнения контракта и принятыми решениями. Понимает меру ответственности за нарушение своих обязательства по контракту и подтверждает свою готовность их исполнения.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Подписи:

Представители Заказчика МКУ «Управление капитального строительства»:

Начальник отдела технического надзора
работник контрактной службы:




Р.В. Попов

Заместитель начальника отдела технического надзора
работник контрактной службы:



А.Р.Ахметов


Инженер отдела технического надзора
работник контрактной службы:



А.В. Жбанова

Представитель Исполнителя ООО «Ямальская строительная компания»:

Генеральный директор:



В.П. Ромашков