

Акт № 1

о неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

« 04 » июня 2014 г.

г. Салехард

Контрактным управляющим Муниципального казенного учреждения «Информационно-техническое управление» (далее заказчик) -

директором, Хохловым Сергеем Юрьевичем

(должность, фамилия, имя, отчество)

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта № 0190300002114000124-0396646-02 от «15» мая 2014 года на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (далее - контракт) с Открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» (далее - исполнитель),

(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))

без участия представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) -

(должность, фамилия, имя, отчество)

было установлено следующее:

В соответствии с пунктом 8.1. Контракта исполнитель должен был предоставить заказчику доступ к сети подвижной связи 01 мая 2014 года. Однако контракт был заключен 15 мая 2014 года, а непосредственно оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи абонентам заказчика началось 29 мая 2014 года.

Причиной увеличения срока подписания контракта стало рассмотрение протокола разногласий на основании ст. 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Дальнейшая просрочка связана с длительностью процедуры перенесения абонентских номеров, которая в соответствии с абз. 2 п. 48 (5) Правил оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 № 328, составляет для юридических лиц не менее 29 дней со дня заключения договора. Однако доступ к услугам подвижной связи абоненты заказчика получили через 13 дней после заключения контракта. Это обусловлено тем, что исполнитель инициировал процедуру перенесения абонентских номеров сразу после признания его победителем электронного аукциона № 0190300002114000124 18 апреля 2014 года. Заказчик направил заявление в адрес оператора-реципиента на перенесение абонентских номеров 24 апреля 2014 года.

Исходя из вышеперечисленных причин просрочки исполнения обязательств следует, что исполнитель действовал в рамках законодательства, с соблюдением установленных сроков, кроме того предпринимал меры для ускорения процесса начала оказания услуг.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю «02» июня 2014 г. Уведомление было направлено исполнителю посредством электронной почты на адрес: nvpushka@ural.mts.ru.

Мнение представителя поставщика (подрядчика, исполнителя): представлено в виде письменного ответа (письмо № У06/22 от 03.06.2014) на уведомление о выявлении факта нарушения условий контракта. Суть позиции исполнителя заключается в следующем:

Расчет длительности процедуры проведения аукциона и заключения контракта является обязанностью заказчика и осуществляется на стадии подготовки извещения о проведении электронного аукциона и разработки проекта контракта с учетом особенностей объекта закупки.

Таким образом, нарушение срока начала исполнения контракта произошло не по вине исполнителя. В соответствии с пунктом 9 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.


Рекомендации поставщику и заказчику:

1. В соответствии с пунктами 6 и 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан направить исполнителю требование об уплате пени в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Ввиду того, что нарушение сроков начала исполнения контракта произошло не по вине исполнителя заказчику рекомендуется не применять в отношении исполнителя меры ответственности, предусмотренные пунктом 5.1.1. Контракта.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Директор МКУ ИТУ



Хохлов С.Ю.