

Приложение №1
к письму МБДОУ Детский сад №10
«Брусничка»
от 13.09.2016 № 498

Акт № 1
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«13» сентября 2016 года

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Брусничка» в составе Наурсовой Э.Р, и.о. заведующего МБДОУ,
Членов комиссии:
Павловой С.Д., методист
Шершнёвой В.Н., специалист по кадрам

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002116000272-0113861-02 от «31» августа 2016 года (замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»), заключённому с ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР», было установлено следующее:

подрядчик по состоянию 13 сентября 2016 года не приступил к выполнению работ в соответствии с графиком производства работ (нарушены сроки выполнения работ по Контракту). Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию подрядчику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.


Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

И.о. заведующего МБДОУ

Методист

Специалист по кадрам



Э.Р.Наурсова

С.Д.Павлова

В.Н.Шершнёва