

Акт № 1

о неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

« 25 » февраля 2016 г.

г. Салехард

Контрактным управляющим Муниципального казенного учреждения «Информационно-техническое управление» (далее заказчик) - заведующим сектором юридического сопровождения Романовой Юлией Михайловной,

(должность, фамилия, имя, отчество)

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта № 0190300002115000488-0396646-01 от «21» декабря 2015 года на оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (далее - контракт) с Обществом с ограниченной ответственностью «территория ПРАВА» (далее - исполнитель),

(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))

без участия представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) - _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

было установлено следующее:

согласно разделу 1 Контракта исполнитель обязуется предоставлять заказчику услуги по информационному обслуживанию справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (далее - услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту). Срок оказания Услуг определен в п. 4.1. Контракта с 01.01.2016 по 31.12.2016. Услуги оказываются согласно п. 4.2. Контракта непосредственно на объектах Заказчика по адресам:

- г. Салехард, ул. Броднева, 28,
- г. Салехард, ул. Свердлова, 41,
- г. Салехард, ул. Свердлова, 48,
- г. Салехард, ул. Республики. 137-а.

В ходе контроля за исполнением условий контракта было установлено, что исполнитель в период с 01.01.2016 по 31.01.2016 не оказывал услуги на двух объектах заказчика: по адресам г. Салехард ул. Свердлова, 41 и ул. Республики, 137-а. Согласно Спецификации к контракту (строки 5-8 Спецификации) на каждом из этих объектов исполнитель должен обслуживать по две справочно-правовые системы – «СПС КонсультантПлюс: ВерсияПроф» и «СПС КонсультантПлюс: Ямало-Ненецкий выпуск». Сведения о дате начала оказания услуг с 01.02.2016 поступили от представителей заказчика, работающих по вышеуказанным адресам.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю «18» февраля 2016 г. Уведомление было вручено представителю исполнителя лично, о чем имеется отметка на письме уведомления № 18-13/4 от 18.02.2016.

Мнение представителя поставщика (подрядчика, исполнителя): не представлено.

Рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику:

1. Исполнителю предоставить комплект документов для оплаты услуг за январь 2016 года с учетом объема фактически предоставленных услуг в соответствии с п. 2.4 Контракта.
2. В соответствии с пунктами 6 и 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 6.3 контракта заказчик обязан направить исполнителю требование об уплате пени в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Контрактный управляющий МКУ ИТУ



Романова Ю.М.