

Акт №1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

« 30 » сентября 2015 г.

г. Салехард

Должностное лицо(а) заказчика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Терем-теремок», в составе заведующего МБДОУ Идрисовой Ирины Римовны,
Членов комиссии по приёмке товара:

Сухоненко Нины Николаевны, завхоза,
Павловой Светланы Давыдовны, заместителя заведующей по ВМР,
Ямру Валентины Сергеевны, воспитателя.

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, №0190300002115000277-0218688-02 от « 31 » июля 2015 года (на поставку игрушек) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Профпоставки», было установлено следующее:

Поставщик на 29 сентября 2015 года не поставил своевременно товар, где были нарушены сроки поставки товара по Контракту. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).


Подписи должностного лиц(а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

Заведующий МБДОУ

Завхоз

Заместитель заведующего по ВМР

Воспитатель



И.Р. Идрисова

Н.Н. Сухоненко

С.Д. Павлова

В.С. Ямру