

Акт N 1
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

25 марта 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:
начальника департамента Егорова Сергея Владимировича
заведующего сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Спицыной Ольги Андревны

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от 12 января 2015г. N 0190300002114000977-0152995-01 на выполнение кадастровых работ, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков с целью предоставления гражданам, имеющим трех и более детей для строительства индивидуальных жилых домов, заключенного с ООО «Ямал-Недвижимость».

Акт составлен без участия представителя исполнителя.

Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения обязательств по контракту – 20.02.2015, фактически работы выполнены 19.03.2015. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 27 дней. Исполнителю направлена претензия о начислении пени.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города



С.В. Егоров

Директор ООО «Ямал – Недвижимость»



И.В. Рыбин

Акт составлен:
Зав. сектором муниципального
заказа и ресурсного обеспечения
О.А. Спицына
Тел. 2-53-75