

АКТ N 23

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

17 мая 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

Заместитель начальника департамента, начальник финансово-экономического управления Захарова Александра Ивановна

Документовед сектора муниципального заказа и ресурсного обеспечения финансово-экономического управления департамента Ключова Елена Владимировна

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от 04 мая 2016 г. N 0190300002116000128-0152995-01 на поставку товара

без участия представителя Исполнителя было установлено следующее:
согласно п. 2.1. муниципального контракта конечный срок поставки товара по контракту 10.05.2016, по состоянию на 17.05.2016 работы не выполнены. Исполнителю направлено требование о выполнении работ по контракту.

Рекомендации заказчику и исполнителю:

Заказчику направить в адрес Исполнителя требование об уплате пеней за дни просрочки по факту выполнения работ.

Исполнителю перечислить начисленную сумму на расчетный счет Заказчика.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Заместитель начальника департамента,
начальник финансово-экономического управления

 А.И. Захарова

Документовед сектора муниципального заказа и
ресурсного обеспечения финансово-экономического
управления департамента



Е.В. Ключова