

Приложение №1
к письму МБДОУ Детский сад №10
«Брусничка»
от 01.11.2016 № 604

Акт № 3

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«31» октября 2016 года

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Брусничка» в составе
Плотникова Л.Н., заведующий МБДОУ,
Членов комиссии:
Наурусовой Э.Р., заместителем заведующего по ВМР;
Котляревской В. Н., заместителем заведующего по АХЧ.

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002116000275-0113861-02 от «31» августа 2016 года (замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка»), заключённому с ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР», было установлено следующее:

10 октября 2016 года Подрядчиком завершены пуско-наладочные работы на объекте в полном объеме, но на 31.10.2016 года не предоставлена исполнительная документация, чем нарушаются сроки предусмотренные контрактом.

Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию подрядчику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

Заведующий



Л.Н. Плотникова

Заместитель заведующего по ВМР



Э.Р. Наурусова

Заместитель заведующего по АХЧ



В.Н. Котляревская