

Акт N 2
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

"12" ноября 2014г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:
начальника департамента Егорова Сергея Владимировича
и.о. заведующего сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Титаренко Елены Владимировны

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от "30" июня 2014г. N 0190300002114000380-0152995-03 на выполнение кадастровых работ земельных участков, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет, получение кадастровых паспортов земельных участков и определение начальной цены земельных участков и начального размера арендной платы за землю, с целью предоставления на аукционах для строительства, а также без аукционов гражданам, имеющим трех и более детей для строительства индивидуальных жилых домов, заключенного с ООО «Ямал-Недвижимость».

Акт составлен без участия представителя исполнителя.

Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта срок выполнения обязательств по контракту – 01.10.2014, фактически работы выполнены 10.11.2014. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 40 дней. Письмом от 12.11.2014 № 12.01-13/1275 исполнителю направлена претензия о начислении пени.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: _____


Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города



С.В. Егоров

Директор ООО «Ямал – Недвижимость»



И.В. Рыбин

Акт составлен:
И.о. заведующего сектором муниципального
заказа и ресурсного обеспечения
Е.В. Титаренко
Тел. 2-53-75