

Акт N 3
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

17 апреля 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

начальника департамента Егорова Сергея Владимировича

документоведа сектора муниципального заказа и ресурсного обеспечения Елена Владимировна Титаренко

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от 25 февраля 2015 г. N 0190300002115000012-0152995-01 на выполнение кадастровых работ, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков с целью предоставления без аукционов гражданам, имеющим трех и более детей для строительства индивидуальных жилых домов в отношении 22 земельных участков, заключенного с ООО «Ямал-Недвижимость»,

Акт составлен без участия представителя исполнителя.

Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения обязательств по контракту – 03.04.2015, фактически работы выполнены 08.04.2015. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 5 дней. Исполнителю направлена претензия о начислении пени.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

С.В. Егоров

Директор ООО «Ямал – Недвижимость»

И.В. Рыбин

Акт составлен:

Документовед сектора муниципального
заказа и ресурсного обеспечения

Е.В. Титаренко

Тел. 2-53-75

