

Акт N 3
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

"18" декабря 2014г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:
начальника департамента Егорова Сергея Владимировича
и.о. заведующего сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Титаренко Елены Владимировны

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от "30" июля 2014г. N 0190300002114000503-0152995-01 на выполнение кадастровых работ земельных участков, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет, получение кадастровых паспортов земельных участков и определение начальной цены земельных участков и начального размера арендной платы за землю, с целью предоставления на аукционах для строительства, заключенного с ООО «Ямал-Недвижимость».

Акт составлен без участия представителя исполнителя.

Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта срок выполнения обязательств по контракту – 30.11.2014. фактически работы выполнены 15.12.2014. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 15 дней. Письмом от 18.12.2014 № 12.01-13/1477 исполнителю направлена претензия о начислении пени.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

Директор ООО «Ямал – Недвижимость»

С.В. Егоров

И.В. Рыбин

Акт составлен:
И.о. заведующего сектором муниципального
заказа и ресурсного обеспечения
Е.В. Титаренко
Тел. 2-53-75

