

Акт N 5
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

"23" декабря 2014г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:
начальника департамента Егорова Сергея Владимировича
и.о. заведующего сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Титаренко Елены Владимировны

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от "08" сентября 2014г. N 0190300002114000597-0152995-01 на выполнение топографической съемки, кадастровых работ земельных участков, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков под многоквартирными домами в г. Салехарде в отношении 40 земельных участков, заключенного с ООО «Ямал-Недвижимость».

Акт составлен без участия представителя исполнителя.

Было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта срок выполнения обязательств по контракту – 30.11.2014, фактически работы выполнены 23.12.2014. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 23 дня. Письмом от 23.12.2014 № 12.01-13/1497 исполнителю направлена претензия о начислении пени.

Рекомендации исполнителю: Начисленную сумму необходимо в течение 10 банковских дней со дня получения претензии перечислить на расчетный счет заказчика.

Мнение представителя исполнителя: _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

С.В. Егоров

Директор ООО «Ямал – Недвижимость»

И.В. Рыбин

Акт составлен:
И.о. заведующего сектором муниципального
заказа и ресурсного обеспечения
Е.В. Титаренко
Тел. 2-53-75