

Акт № 1

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«18» марта 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №077/16КР от 01 марта 2016 г. на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Броднева, д. 40а, кв. 13».

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «18» марта 2016 г. по телефону 8(34922)6 ** 01.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Акт № 2

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«25» марта 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №077/16КР от 01 марта 2016 г. на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Броднева, д. 40а, кв. 13».

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «25» марта 2016 г. по телефону 8(34922)6 ** 01.

В процессе проведения строительного контроля установлены следующие нарушения:

1. Отставание от графика производства работ:
 - 1.1 П.7 Не выполнена разборка теплоизолирующего слоя;
 - 1.2 П.8 Не выполнена разборка лаг;
 - 1.3 П.9 Не выполнено снятие листов штукатурки со стен;
 - 1.4 П. 10 Не выполнена обшивка стен ГКЛ с устройством каркаса из металлического оцинкованного профиля;
 - 1.5 П. 11 Не выполнена оклейка стен простыми обоями;
 - 1.6 П. 12 Не выполнено устройство цокольного перекрытия;
 - 1.7 П. 13 Не выполнено устройство лаг.
2. Ремонтные работы на объекте не ведутся;
3. Не предоставлены в объеме, требуемом условиями контракта, паспорта и сертификаты на используемые в процессе проведения ремонтных работ материалы и оборудование;
4. Не вывезен строительный мусор с объекта.

Рекомендации Подрядчику: Устранить выявленные замечания, выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.


Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Начальник ОРЖФ


Ю. С. Козачок


А. А. Куруч