

АКТ N 9

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

01 октября 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

Заместитель начальника департамента Захарова Александра Ивановна

Заведующий сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения
Титаренко Елена Владимировна

Начальник управления земельных отношений Розанов Олег Владимирович

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от 06 июля 2015 г. N 0190300002115000245 на выполнение топографической съемки, кадастровых работ, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков с целью предоставления на аукционах для строительства в отношении 10 земельных участков.

без участия представителя Исполнителя было установлено следующее:
согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения обязательств по контракту 30.09.2015, по состоянию на 01.10.2015 работы не выполнены. Исполнителю направлено требование о выполнении работ по контракту.

Рекомендации заказчику и исполнителю:

Заказчику направить в адрес Исполнителя претензию о начислении пени за дни просрочки по факту выполнения работ.

Исполнителю перечислить начисленную сумму в течение 10 банковских дней со дня получения претензии на расчетный счет Заказчика.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Заместитель начальника
департамента строительства города


Начальник управления
земельных отношений департамента

Зав.сектором муниципального заказа и
ресурсного обеспечения департамента



 А.И. Захарова

 О.В. Розанов

 Е.В. Титаренко