

Акт № 1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
условий контракта

«31» мая 2016 г.

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Брусничка» в составе Плотниковой Людмилы Николаевны, заведующего,

Членов комиссии:

Наурусовой Эфризы Равидовны, заместителя заведующего по ВМР,  
Котляревской Веры Николаевны, заместителя заведующего по АХЧ

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, N 0190300002116000142-0113861-01 от "06" мая 2016 г. (на выполнение текущих ремонтных работ ограждения на объекте здания МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка») заключённому с ИП Файзов Джурабек Турахонович, было установлено следующее:

подрядчик на 26 мая 2016 года не завершил работы, где были нарушены сроки выполнения работ по Контракту. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию подрядчику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

Заведующий

Л. Н. Плотникова

Заместитель заведующего по ВМР

Э. Р. Наурусова

Заместитель заведующего по АХЧ

В. Н. Котляревская