
Акт № 2

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контракта

«03» августа 2015г. г.Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», в составе: и.о. директора

Е.Б. Майровой, заместителя директора по АХЧ Кузьмина А.В., секретаря учебной части
Лебедевой А.Н.

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта, N 0190300002115000114-0132346-01 от "06" мая 2015г. на поставку

учебников и рабочих тетрадей, заключённому с Обществом с ограниченной
ответственностью «УчСервис»,

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) -

(укачать должность, фамилию, имя. отчество)

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю

— 20 г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю,
подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - телефонограмма^
письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее: нарушение сроков исполнения контракта (п.6.1.
контракта)

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта-
указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением

условий контракта).

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить

претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика
(исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя,
подрядчика) (в случае его подписания представителем)

/

/ Е.Б. Майорова

ЩИ-L IА.В. Кузьмин

/ А.Н. Лебедева


