

«14» декабря 2015г.

г. Салехард

Комиссия заказчика *муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Синяя птица»*, в составе: заведующего Е.Н. Анохиной, заместителя заведующего по АХЧ Н.В. Уразовой, заместителя заведующего по ВМР Н.В. Шмыговой

По результатам контроля исполнения поставщиком условий контракта № КТМ-191 от "31" августа 2015г. (на поставку малых архитектурных форм) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Яркий Мир»

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика)

- в лице генерального директора Рогозина Никиты Юрьевича

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю "16" октября 2015 г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее:

Поставщик информировал об отправлении малых архитектурных форм железнодорожным транспортом (транспортная накладная от 19.11.2015г.). Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта не допускается. Срок поставки согласно контракта по 15 октября 2015г., товар поставлен и проверен по спецификации 14.12.2015года.


(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).



Заведующий

Заместитель заведующего по АХЧ

Заместитель заведующего по ВМР

Е.Н. Анохина
Н.В. Уразова
Н.В. Шмыгова

Е.Н. Анохина

Н.В. Уразова

Н.В. Шмыгова

Подписи должностных лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)