

АКТ
контроля исполнения исполнителем
условий контракта

г. Салехард

« 29 » февраля 2016г.

Должностные лица заказчика Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» в составе:
Резникова Виктора Анатольевича – директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Глазимова Рамиса Руслановича - заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Чичур Ивана Ивановича – начальника общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Шурпов Артём Сергеевич – юрист-консультанта общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» Вепрев Сергей Владимирович – инженера Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление».

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от «29» февраля 2016 г. № 22К/16 (на оказание услуг централизованной охраны объектов) (далее – Контракт) заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Защита»,

Было установлено и зафиксировано что:

Исполнитель принял на себя обязательство охранять имущество Заказчика на условиях настоящего Контракта при помощи средств охранной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта центральной охраны от несанкционированного проникновения лиц в охраняемые помещения, оборудованные средствами пожарно-охранной сигнализации.

« 29 » февраля 2016 года Исполнитель не приступил к оказанию услуг предусмотренных Контрактом. Исполнителем не было проведено комиссионное опробование технических средств сигнализации, в том числе пусконаладочных работ, предусмотренных п. 3. Приложения №1 к Контракту, Акт о приемке технических средств охранной сигнализации в эксплуатацию не составлялся.

Прием под централизованное наблюдение охраняемого объекта, а также снятие его с охраны Исполнителем не проводилось.
Услуги по Муниципальному контракту от 29.02.2016 года №22К/16 не оказываются.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Содержание данного акта подтверждено личными подписями:

В.А. Резников

Р.Р. Глазимова

И.И. Чичур

А.С. Шурпов

С.В. Вепрев

Акт
контроля исполнения исполнителем
условий контракта

г. Салехард

Должностные лица заказчика Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» в составе:
Резникова Виктора Анатольевича – директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Гаджиматамова Рамиса Руслановича – заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Чичур Ивана Ивановича – начальника отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Шурпов Артём Сергеевич – юристконсульт общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» Вепрев Сергей Владимирович – инженера Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление»

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от «29» февраля 2016 г. № 22К/16 (на оказание услуг централизованной охраны объектов) (далее – Контракт) заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Защита»,

Было установлено и зафиксировано что:

Исполнитель принял на себя обязательство охранять имущество Заказчика на условиях настоящего Контракта при помощи средств охранной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта центральной охраны от несанкционированного проникновения лиц в охраняемые помещения, оборудованные средствами пожарно-охранной сигнализации.

«01 марта» 2016 года Исполнитель не приступил к оказанию услуг предусмотренных Контрактом. Исполнителем не было проведено комиссионное комплексное опробования технических средств сигнализации, в том числе пусконаладочных работ, предусмотренных п. 3. Приложения №1 к Контракту, Акт о приемке технических средств охранной сигнализации в эксплуатацию не составлялся.

Принем под централизованное наблюдение охраняемого объекта, а также снятие его с охраны Исполнителем не проводилось.

Услуги по Муниципальному контракту от 29.02.2016 года №22К/16 не оказываются.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Содержание данного акта подтверждено личными подписями:

В.А. Резников

Р.Р. Гаджиматамов

И.И. Чичур

А.С. Шурпов

С.В. Вепрев

Акт
контроля исполнения исполнителем
условий контракта

г. Салехард

«02» *март* 2016г.

Должностные лица заказчика Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» в составе:

Резникова Виктора Анатольевича – директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Раджигаматовова Рамиса Руслановича - заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Чичур Ивана Ивановича – начальника общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Шурпов Артём Сергеевич – юрисконсульта общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» Вепрев Сергей Владимирович – инженера Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление»

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от «29» февраля 2016 г. № 22К/16 (на оказание услуг централизованной охраны объектов) (далее – Контракт) заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Защита»,

Было установлено и зафиксировано что:

Исполнитель принял на себя обязательство охранять имущество Заказчика на условиях настоящего Контракта при помощи средств охранной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта центральной охраны от несанкционированного проникновения лиц в охраняемые помещения, оборудованные средствами пожарно-охранной сигнализации.

«02» *март* 2016 года Исполнитель не приступил к оказанию услуг предусмотренных Контрактом. Исполнителем не было проведено комиссионное комплексное опробования технических средств сигнализации, в том числе пусконаладочных работ, предусмотренных п. 3. Приложения №1 к Контракту, Акт о приеме технических средств охранной сигнализации в эксплуатацию не составлялся.

Прим под централизованное наблюдение охраняемого объекта, а также снятие его с охраны Исполнителем не проводилось.

Услуги по Муниципальному контракту от 29.02.2016 года №22К/16 не оказываются.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Содержание данного акта подтверждено личными подписями:

В.А. Резников

Р.Р. Раджигаматов

И.И. Чичур

А.С. Шурпов

С.В. Вепрев

Акт
контроля исполнения исполнителем
условий контракта

г. Саткехара

Должностные лица заказчика Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» в составе:
Резникова Виктора Анатольевича – директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Раджикматовова Рамиса Руслановича – заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Чикур Ивана Ивановича – начальника общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Шурупов Артём Сергеевич – юрист-консультанта общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление» Вепрев Сергей Владимирович – инженера Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление».

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от «29» февраля 2016 г. № 22К/16 (на оказание услуг централизованной охраны объектов) (далее – Контракт) заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Защита»,

Было установлено и зафиксировано что:

Исполнитель принял на себя обязательство охранять имущество Заказчика на условиях настоящего Контракта при помощи средств охранной сигнализации, выдающих по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта центральной охраны от несанкционированного проникновения лиц в охраняемые помещения, оборудованные средствами пожарно-охранной сигнализации.

«03» 2016 года Исполнитель не приступил к оказанию услуг предусмотренных Контрактом. Исполнителем не было проведено комиссионное комплексное опробования технических средств сигнализации, в том числе пусконаладочных работ, предусмотренных п. 3. Приложения №1 к Контракту, Акт о приемке технических средств охранной сигнализации в эксплуатацию не составлялся.

Принем под централизованное наблюдение охраняемого объекта, а также снятие его с охраны Исполнителем не проводилось.

Услуги по Муниципальному контракту от 29.02.2016 года №22К/16 не оказываются.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Содержание данного акта подтверждено личными подписями:

В.А. Резников

Р.Р. Раджикматов

И.И. Чикур

А.С. Шурупов

С.В. Вепрев