

Акт № 1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

г. Салехард

«03» марта 2016г.

Должностные лица заказчика Муниципальное казенное учреждение «Производственно-техническое управление» в составе:

(наименование заказчика)

Резникова Виктора Анатольевича – Директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Гаджимагомедова Рамиса Руслановича - Заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление», Чичур Ивана Ивановича – Начальника общего отдела Муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое управление»

(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества).

По результатам контроля исполнения исполнителем условий контракта от «29» февраля 2016 г. № 22К/16 (на оказание услуг централизованной охраны объектов) заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Защита»,

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с участием представителя исполнителя – Зурабова Евгения Анисимовича
действующего на основании _____

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

Исполнитель уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю «04» 03 2016 г. по телефону 8 922 465 46 44

Было установлено следующее:

В период с 29 февраля 2016 года по 03 марта 2016 года, исполнитель не преступал к оказанию услуг по Муниципальному контракту № 22К/16 от 29 февраля 2016 года (на оказание услуг по охране объекта), что подтверждается Актами контроля исполнения исполнителем условий контракта от 29.02.2016г., 01.03.2016г., 02.03.2016 г., 03.03.2016 года.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Рекомендации исполнителю и заказчику:

- Заказчику:

1. Направить в адрес Исполнителя претензионное письмо с требованием уплаты штрафных санкций указанных в п. 7.4 Муниципального контракта № 22К/16 от 29 февраля 2016 года
2. Подготовить и направить в адрес Исполнителя решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
3. Исполнителю дать письменный обоснованный ответ, по какой причине не приступили к исполнению обязательств в установленный контрактом срок.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и исполнителя.

Подписи должностного лица заказчика и исполнителя:

Заказчик:



В.А. Резников /

Исполнитель:

04.03.2016г. представитель Исполнителя отказался подписывать настоящий Акт к исполнению его в том составлен Акт от 04.03.2016г. подписан от 04.03.2016г.
Резникова В.А.