

Акт № 1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«09» 07 2015 г.

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Синяя птица»*, в составе: исполняющего обязанности заведующего Н.В. Рафиковой, костелянши Н.Е. Фентисовой.

(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества)

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, N 0190300002115000095-0113878-02 от "14" апреля 2015г. (на приобретение детской мебели) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания ГЛАВСНАБ»,

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) -

Дотц Валентина Александровна

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю " " 20 г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее:

Поставщик информировал о привлечении к выполнению работ по изготовлению детской мебели других исполнителей, т.к. качественно не исполнили свои обязательства, и выступили с предложением продлить срок поставки товара по соглашению сторон. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта не допускается. Учитывая, что детская мебель является оборудованием и должна согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г соответствовать росту ребенка и более качественному осуществлению образовательного процесса, отказаться от поставки не представляется возможным.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

И.о. заведующего

Костелянша



Раф
Фентисова

Н.В. Рафикова

Н.Е. Фентисова

Подписи должностного лица (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)