

Акт № 1
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«25» августа 2015 г.

г. Салехард

Должностное лицо(а) заказчика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Крылышки», в составе и.о. заведующего МБДОУ Дорбан Маргариты Фёдоровны,
Членов комиссии по приёмке товара:

Савиных Лидии Анатольевны, воспитателя,
Половиковой Людмилы Ивановны, воспитателя,
Поляковой Елены Александровны, педагога-психолога.

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002115000237-0150225-01 от «17» июля 2015 года (на поставку игрушек) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Урал Тойз», было установлено следующее:

Поставщик на 24 августа 2015 года не поставил своевременно товар, где были нарушены сроки поставки товара по Контракту. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для заказчика и поставщик (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц(а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

И.о. заведующего МБДОУ

Воспитатель

Воспитатель

Педагог-психолог



М.Ф. Дорбан

Л.А. Савиных

Л.И. Половикова

Е.А. Полякова