

**План мероприятий по освоению земельного участка, находящегося в собственности
Администрации муниципального образования город Салехард**
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое или юридическое лицо)

земельного участка из земель земли населенных пунктов
(категория земель)

с кадастровым номером 89:08:010204:0070,
расположенного по адресу: Салехард, ул. Республики,
(местоположение)

площадью - 6620 кв. м

вид разрешенного использования земельные участки предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
(вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с данными кадастрового паспорта)

цель предоставления жилищное строительство

(жилищное строительство, комплексное освоение в целях жилищного строительства,
развитие застроенной территории, безвозмездная передача жилищно-строительному кооперативу и т.п.)

2013 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования
			планируемый	фактический	
I. Подготовка проекта планировки и межевания территории					
1.1.	Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
1.2.	Обеспечение утверждения проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
1.3.	Обеспечение подготовки проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.4.	Обеспечение утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.5.	Обеспечение подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.6.	Обеспечение утверждения градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город Салехард		№RU89306000-309 от 23.12.2010г.	
II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети					
2.1.	Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард		№1481Э от 03.08.10г.	
2.2.	Получение технических условий на присоединение к сетям газификации			№518 от 11.06.10г.	
2.3.	Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения			№1481В от 03.08.10г. №1481К от 03.08.10г.	
2.4.	Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения			№1481Т от 03.08.10г.	
2.5.	Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры	ООО "Урал-Регион"			
III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры					
3.1.	Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики	не требуется			
3.2.	Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	не требуется			
3.3.	Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	не требуется			
3.4.	Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	не требуется			
3.5.	Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	не требуется			
3.6.	Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	не требуется			
3.7.	Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка	не требуется			
IV. Проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства					

4.1.	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации	ООО "Урал-Регион"		
4.2.	Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР))	ООО "Урал-Регион"	Приказ об утверждении ПОС от 09.08.2011г. №34-П	
4.3.	Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	ГУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации"	№89-1-4-0228-11 от 04.08.2011г.	
4.4.	Выдача разрешения на строительство	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город Салехард	№RU89306000-43-11 от 30.08.2011г.	
V. Строительство объектов жилищного строительства				
5.1.	Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.)	ООО "Урал-Регион"		
5.2.	Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение)	ООО "Урал-Регион"		
5.3.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ООО "Урал-Регион"		
VI. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры и транспортной в границах земельного участка				
6.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ООО "Урал-Регион"		
VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка				
7.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ООО "Урал-Регион"		
VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства				
8.1.	Оформление прав на объекты капитального строительства	ООО "Урал-Регион"		
8.2.	Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства	ООО "Урал-Регион"		
8.2.	Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах	ООО "Урал-Регион"		

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации города

Начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард

Бурдыгин

С.А. Бурдыгин

Егоров

С.В. Егоров

**План мероприятий по освоению земельного участка, находящегося в собственности
Администрации муниципального образования город Салехард
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое или юридическое лицо)**

земельного участка из земель земли населенных пунктов

(категория земель)

с кадастровым номером 89:08:010204:0072,

расположенного по адресу: Салехард, ул. Республики,

(местоположение)

площадью - 18085 кв. м

вид разрешенного использования земельные участки предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.

(вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с данными кадастрового паспорта)

цель предоставления жилищное строительство

(жилищное строительство, комплексное освоение в целях жилищного строительства,

развитие застроенной территории, безвозмездная передача жилищно-строительному кооперативу и т.п.)

2013 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования
			планируемый	фактический	
I. Подготовка проекта планировки и межевания территории					
1.1.	Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
	Обеспечение утверждения проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
1.3.	Обеспечение подготовки проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.4.	Обеспечение утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.5.	Обеспечение подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.6.	Обеспечение утверждения градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард		№RU89306000-344 от 07.04.2011г.	
II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети					
2.1.	Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения	МП "Салехардэнерго"		№1225Э от 02.11.12г.	
2.2.	Получение технических условий на присоединение к сетям газификации	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			
2.3.	Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения	МП "Салехардэнерго"		№1277В от 15.10.12г. №1379К от 27.11.12г.	
2.4.	Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения	МП "Салехардэнерго"		№1244Т от 27.09.12г.	
2.5.	Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			
III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры					
3.1.	Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики	не требуется			
3.2.	Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			окружной бюджет
3.3.	Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			окружной бюджет
3.4.	Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			окружной бюджет
3.5.	Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			окружной бюджет
3.6.	Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			окружной бюджет
3.7.	Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"			окружной бюджет

IV. Проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства				
4.1.	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		окружной бюджет
4.2.	Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР))	ГУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"	Приказ об утверждении ПД от 14.10.2011г. №97/ВП	
4.3.	Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	АУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации"	№89-1-4-0263-11 от 13.09.2011г.	
4.4.	Выдача разрешения на строительство	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город Салехард	№RU89306000-51-11 от 21.10.2011г.	
V. Строительство объектов жилищного строительства				
5.1.	Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.)	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		окружной бюджет
5.2.	Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение)	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"	май 2011г. - март 2013г.	окружной бюджет
5.3.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО	№RU 89306000-09-13 от 22.03.2013г.	
VI. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры и транспортной в границах земельного участка				
6.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		окружной бюджет
VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка				
7.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		окружной бюджет
VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства				
8.1.	Оформление прав на объекты капитального строительства	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		
8.2.	Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		
8.2.	Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах	ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"		

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации города

Начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард




С.А. Бурдыгин

С.В. Егоров

**План мероприятий по освоению земельного участка, находящегося в собственности
Администрации муниципального образования город Салехард
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое или юридическое лицо)**

земельного участка из земель земли населенных пунктов
(категория земель)
с кадастровым номером 89:08:010205:44,
расположенного по адресу: Салехард, ул. Комсомольская,
(местоположение)

площадью - 3908 кв. м

вид разрешенного использования земельные участки предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
(вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с данными кадастрового паспорта)

цель предоставления жилищное строительство

(жилищное строительство, комплексное освоение в целях жилищного строительства,

развитие застроенной территории, безвозмездная передача жилищно-строительному кооперативу и т.п.)

2013 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования мероприятия
			планируемый	фактический	
I. Подготовка проекта планировки и межевания территории					
1.1.	Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
	Обеспечение утверждения проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
1.3.	Обеспечение подготовки проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.4.	Обеспечение утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.5.	Обеспечение подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.6.	Обеспечение утверждения градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард		№RU89306000-223 от 15.02.2010г.	
II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети					
2.1.	Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город Салехард		№884Э от 21.12.11г.	
2.2.	Получение технических условий на присоединение к сетям газификации				
2.3.	Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения		№2229В от 22.07.11г. №2233К от 26.07.11г.		
2.4.	Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения		№2228Т от 22.07.11г.		
2.5.	Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры				
III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры					
3.1.	Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики	не требуется			
3.2.	Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	ОАО "Урал регион"			собственные средства
3.3.	Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	ОАО "Урал регион"			собственные средства
3.4.	Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ОАО "Урал регион"			собственные средства
3.5.	Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ОАО "Урал регион"			собственные средства
3.6.	Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ОАО "Урал регион"			собственные средства
3.7.	Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка	ОАО "Урал регион"			собственные средства

IV. Проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов				
4.1.	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации	ОАО "Урал регион"		собственные средства
4.2.	Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР))	ООО "Урал-Регион"	Приказ об утверждении ПСД №12 от 11.10.2011г.	собственные средства
4.3.	Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	ГУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации"	№89-1-4-0168-10 от 27.07.2010г.	
4.4.	Выдача разрешения на строительство	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации МО город Салехард	№RU89306000-40-10 от 02.08.2010г.	
V. Строительство объектов жилищного строительства				
5.1.	Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.)	ОАО "Урал регион"		собственные средства
5.2.	Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение)	ОАО "Урал регион"	август 2010г. - декабрь 2012г.	собственные средства
5.3.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО	№RU 89306000-01-13 от 10.01.2013г.	
VI. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры и транспортной в границах земельного участка				
6.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ОАО "Урал регион"		собственные средства
VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка				
7.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ОАО "Урал регион"		собственные средства
VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства				
8.1.	Оформление прав на объекты капитального строительства	ОАО "Урал регион"		
8.2.	Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства	ОАО "Урал регион"		
8.2.	Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах	ОАО "Урал регион"		

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации города

Начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард

С.А. Бурдыгин

С.В. Егоров

**План мероприятий по освоению земельного участка, находящегося в собственности
Администрации муниципального образования город Салехард**
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое или юридическое лицо)

земельного участка из земель земли населенных пунктов
(категория земель)

с кадастровым номером 89:08:010204:0057,
расположенного по адресу: Салехард, ул. Республики,
(местоположение)

площадью - 7463 кв. м

вид разрешенного использования земельные участки предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
(вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с данными кадастрового паспорта)

цель предоставления _____
(жилищное строительство, комплексное освоение в целях жилищного строительства,
развитие застроенной территории, безвозмездная передача жилищно-строительному кооперативу и т.п.)

2013 год

NN п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования
			планируемый	фактический	
I. Подготовка проекта планировки и межевания территории					
1.1.	Обеспечение подготовки проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
	Обеспечение утверждения проектов планировки территории (проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков)	не требуется			
1.3.	Обеспечение подготовки проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.4.	Обеспечение утверждения проектов межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.5.	Обеспечение подготовки градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	не требуется			
1.6.	Обеспечение утверждения градостроительного плана земельного участка (осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа)	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Салехард		№RU89306000-128 от 07.11.2008г.	
II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и решение вопросов развития транспортной сети					
2.1.	Получение технических условий на подключение к сетям электроснабжения	МП "Салехардэнерго"		№844Э от 10.11.11г.	
2.2.	Получение технических условий на присоединение к сетям газификации	ОАО "ИСК ЯНАО"		№600 от 07.07.2010г.	
2.3.	Получение технических условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения	МП "Салехардэнерго"		№1218В от 18.09.2012г. №1219К от 18.09.2012г.	
2.4.	Получение технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения	ОАО "ИСК ЯНАО"			
2.5.	Решение вопросов необходимого развития транспортной инфраструктуры	ОАО "ИСК ЯНАО"			
III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры					
3.1.	Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетевых организаций в сфере электроэнергетики	не требуется			
3.2.	Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	ОАО "ИСК ЯНАО"			собственные средства
3.3.	Обеспечение строительства сетей газоснабжения до границы земельного участка по техническим условиям эксплуатирующих организаций	ОАО "ИСК ЯНАО"			собственные средства
3.4.	Обеспечение строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ОАО "ИСК ЯНАО"			собственные средства
3.5.	Обеспечение строительства водосточных сетей до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ОАО "ИСК ЯНАО"			собственные средства
3.6.	Обеспечение строительства сетей теплоснабжения до границы земельного участка в соответствии с утвержденной инвестиционной программой организаций коммунального комплекса	ОАО "ИСК ЯНАО"			собственные средства
3.7.	Обеспечение строительства транспортной инфраструктуры до границы земельного участка	ОАО "ИСК ЯНАО"			собственные средства
IV. Проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов жилищного строительства					

4.1.	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации	ОАО "ИСК ЯНАО"		собственные средства
4.2.	Проведение архитектурно-строительного проектирования (включая разработку и утверждение проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР))	ОАО "ИСК ЯНАО"		собственные средства
4.3.	Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	АУ ЯНАО "Управление государственной экспертизы проектной документации"	№89-1-4-0001-11 от 13.01.2011г.	
4.4.	Выдача разрешения на строительство	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО	№RU89306000-02-11 от 17.12.2012г.	
V. Строительство объектов жилищного строительства				
5.1.	Проведение подготовительного периода строительства (Инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.)	ОАО "ИСК ЯНАО"		собственные средства
5.2.	Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение)	ОАО "ИСК ЯНАО"	февраль 2011г. - январь 2013г.	
5.3.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО	№RU 89306000-07-13 от 05.03.2013г.	
VI. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры и транспортной в границах земельного участка				
6.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ОАО "ИСК ЯНАО"		
VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка				
7.1.	Обустройство территории посредством возведения внутриквартальных коммуникаций и дорог, социальной инфраструктуры, а также внутриквартальных инженерных сооружений	ОАО "ИСК ЯНАО"		
VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства				
8.1.	Оформление прав на объекты капитального строительства	ОАО "ИСК ЯНАО"		
8.2.	Оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального строительства	ОАО "ИСК ЯНАО"		
8.2.	Оформление прав граждан на жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах	ОАО "ИСК ЯНАО"		

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации города

Начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации муниципального образования город Салехард




С.А. Бурдыгин

С.В. Егоров