

Акт № 2

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«18» августа 2015г. г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» в составе: исполняющей обязанности
(наименование заказчика)

директора Петровой Ирины Васильевны, членов комиссии по приемке товара: Курдюковой Виктории Викторовны, заместителя директора по УВР, Кочерова С.М., заведующего хозяйством: Семекеевой О. Л., специалиста по кадрам
(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества)

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002115000147-0131591-01 от "25" мая 2015г. (на поставку учебников и учебных пособий) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Родник»,
(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) –

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю "18" августа 2015 г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством телефонограммы и электронной почтой
(указать способ передачи уведомления - телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее:

17.08.2015 Поставщик телефонограммой направил предложение о продлении сроков поставки товара, ввиду того, что издательства «Дрофа» и «Баласс» (производители), не отгрузили часть товара и нарушили сроки поставки товара.

Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта не допускается. Учитывая, что учебники являются средством обучения, а их отсутствие ведёт к срыву образовательного процесса, перенос сроков поставки части учебников не представляется возможным.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

И. о. директора МБОУ СОШ № 6
Члены комиссии:



И. В. Петрова
В. В. Курдюкова
С. М. Кочеров
О. Л. Семекеева