

Акт № 3

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«14» декабря 2015 г.

г. Салехард

Должностное лицо(а) заказчика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Терем-теремок», в составе заведующего МБДОУ Идрисовой Ирины Римовны,
Членов комиссии по приёмке товара:
Сухоненко Нина Николаевна, завхоз,
Макарова Нина Валерьевна, специалиста по кадрам,
Ямру Валентины Сергеевны, воспитателя.


По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002115000277-0218688-02 от «31» июля 2015 года (на поставку игрушек) заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Профпоставки», было установлено следующее:

Поставщик на 14 декабря 2015 года поставил товар в полном объеме, тем самым выполнил свой Контракт, но нарушил срок исполнения контракта. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностных (ого) лиц(а), представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем).

Заведующий МБДОУ



И.Р. Идрисова

Завхоз

Н.Н. Сухоненко

Специалист по кадрам

Н.В. Макарова

Воспитатель

В.С. Ямру