

Акт № 1

по результатам контроля исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем)
условий контракта

«13» сентября 2016 года

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой ключик» в составе

Рассохацкой Любови Николаевны, заведующий МБДОУ,

Членов комиссии:

Байбулатовой Райфы Хуббуловны, кухонный работник

Кондыгиной Натальи Иосифовны, специалист по кадрам.

По результатам контроля исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002116000272-0183155-02 от 30 августа 2016 года (замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик»), заключённому с ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР», было установлено следующее:

подрядчик по состоянию 13 сентября 2016 года не приступил к выполнению работ в соответствии с графиком производства работ (нарушены сроки выполнения работ по Контракту). Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации подрядчику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию подрядчику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и подрядчику (исполнителя, поставщика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя подрядчика (исполнителя, поставщика) (в случае его подписания представителем).

Заведующий МБДОУ

Кухонный рабочий

Специалист по кадрам

Л.Н. Рассохацкая

Р.Х. Байбулатова

Н.И. Кондыгина