

Акт № 1
по результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта
«17» июня 2016 г. **г. Салехард**

Настоящий Акт был составлен

должностными лицами заказчика МБОУ СОШ с УИОП в составе:
(наименование заказчика)

директора МБОУ СОШ с УИОП Жирнова Владимира Владимировича действующего на основании Устава, заместителя директора школы по административно-хозяйственной части Нестеренко Юрия Анатольевича, инженера МБОУ СОШ с УИОП Лагойда Андрея Александровича по результатам контроля исполнения подрядчиком условий Контракта № 0190300002115000656-0131553-02 от 18.03.2016 выполнения ремонтных работ по ограждению территории МБОУ СОШ с УИОП, заключенному с индивидуальным предпринимателем Кучиным Евгением Борисовичем (далее по тексту – ИП Кучин Е.Б.), с участием должностного лица представителя заказчика - специалиста МКУ «Салехардская ДЕЗ» Кондыгина Анатолия Леонидовича, с участием представителя подрядчика – Сидоренко Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности подрядчика ИП Кучина Е.Б. № 03 от 23.03.2016 года.

Подрядчику ИП Кучин Е.Б. 17.06.2016 года направлено уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю, уведомление было направлено подрядчику ИП Кучину Е.Б. в письменном виде через его полномочного представителя Сидоренко Александра Анатольевича.

Было установлено следующее:

Неисполнение срока выполнения работ по Контракту № 0190300002115000656-0131553-02 от 18.03.2016 выполнения ремонтных работ по ограждению территории МБОУ СОШ с УИОП. В соответствии с пунктом 3.1., 3.4., 3.5. Контракта, срок выполнения работ по контракту устанавливается сторонами в графике производства работ (Приложение №3), начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ до 20.05.2016 года. Обстоятельства и причины, оказавшие влияние на неисполнение условий контракта (срока окончания работ 20.05.2016 года):

*В связи с приостановкой аукциона УРАС
срок заключенного контракта был перенесён на
более поздний срок, что повлекло ухудшение
качества работ из-за того, что работы
начались в срок, установленный контрактом.*

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнение условий контракта).

Рекомендации подрядчику и заказчику: *Подрядчику рекомендовать
законодательство по контракту в кратчайшие сроки.
Заказчику инициировать обращение в суд с иском
к подрядчику за нарушение срока исполнения
контракта.*

(указать рекомендации подрядчику и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к подрядчику).

Мнение представителя подрядчика:

В связи с приостановкой функционирования Уфас срок заключения контракта был перенесён на более поздний срок что повлекло к уменьшению количества рабочих дней для выполнения контракта в срок установленный контрактом. Далее кроме того в связи с форс мажорными обстоятельствами по погодным условиям паромная переправа Мабытканги - Салехард начала работу с 20.05.2016 года. Паромом мы перевозим секции забора и стройматериалы. Из-за частых дождей и снегопада в мае и июне невозможно было выполнять сварочные и бетонные работы.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для заказчика и подрядчика.

Подписи должностных лиц и представителей заказчика, подрядчика (или полномочного представителя подрядчика):

Директор МБОУ СОШ с УИОП _____ В.В. Жирнов

Заместитель директора МБОУ СОШ с УИОП _____ Ю.А. Нестеренко

Инженер МБОУ СОШ с УИОП _____ А.А. Лагойда

Специалист МКУ «Салехардская ДЕЗ» _____ А.Л. Кондыгин

Представитель подрядчика _____ А.А. Сидоренко

В связи с проведением аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
нашему учреждению, прошу Вас
содействовать проведению аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
нашему учреждению, в соответствии
с условиями аукциона, прилагаемого
к настоящему письму. Просьба
содействовать проведению аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
нашему учреждению, в соответствии
с условиями аукциона, прилагаемого
к настоящему письму.

Письмо является составной частью документа - по оному же предмету и

наименование, дата и место составления, подписи, печати (или)

В.В. Жирнов
Ю.А. Нестеренко
А.А. Шварц
А.Л. Корень
А.А. Сидоренко



Прошито и пронумеровано
лист 6
В.В. Жирнов