

Акт № 3

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«25» ноября 2016г.

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», в составе: директора С.В. Кобцева, заместителя директора по АХЧ Кузьмина А.В., заместителя директора по БЖ Уразова С.А.

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, N 0190300002116000273-0132346-01 от "23" августа 2016г. на замену системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБОУ СОШ № 4, заключённого с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперте-Юнион»»,

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) -

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю "___" _____ 20__ г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее: Контракт исполнен с нарушением сроков исполнения (п.3.4. контракта) работы выполнены

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).


Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

 / С.В. Кобцев

 / А.В. Кузьмин

 / С.А. Уразов