

Акт № 3

по результатам контроля исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем)
условий контракта

«03» ноября 2016 года

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой ключик» в составе
Рассохацкой Любови Николаевны, заведующий МБДОУ,
Членов комиссии:
Гавриковой Нэли Тимировной, заместителя заведующего по АХЧ,
Кондыгиной Натальи Иосифовны, специалиста по кадрам.

По результатам контроля исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) условий контракта, № 0190300002116000272-0183155-02 от 30 августа 2016 года (замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик»), заключённому с ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР», было установлено следующее:

24 октября 2016 года Подрядчиком завершены пуско-наладочные работы на объекте в полном объеме, но на 03.11.2016 года не предоставлена исполнительная документация, чем нарушаются сроки предусмотренные контрактом.

Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации подрядчику и заказчику: комиссия пришла к решению – направить претензию подрядчику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.


Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и подрядчику (исполнителя, поставщика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя подрядчика (исполнителя, поставщика) (в случае его подписания представителем).

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХЧ

Специалист по кадрам



Л.Н. Рассохацкая

Н.Т. Гаврикова

Н.И. Кондыгина