

Акт № 2

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

« 05 » 09 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:

Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ

В.Н. Сорочкин

Произвели контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта № 201/16КР от 22 августа 2016г. «Ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Губкина, д.47, кв. 12»

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «05» сентября 2016 г. по телефону +7 *** ** *242.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.


В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Начальник ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»



А. А. Куруч

В. Н. Сорочкин