

Акт № 1

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«15» апреля 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №113/16КР от 04 апреля 2016 г., объект «Капитальный ремонт кровли и печей муниципального жилого дома №22 по ул. Королёва»

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «15» апреля 2016 г. по телефону +7 *** ** 94.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:

Замечаний нет.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.


ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»



Ю. С. Козачок

Начальник ОРЖФ



А. А. Куруч