

# АКТ N 14

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
условий контракта

22 декабря 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

Начальник департамента Егоров Сергей Владимирович

заведующий сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения Титаренко Елена Владимировна

И.о. начальника управления земельных отношений Тарасов Сергей Александрович

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от 11 сентября 2015 г. N 0190300002115000322-0152995-02 на выполнение топографической съемки, кадастровых работ, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет, получение кадастровых паспортов земельных участков под многоквартирными домами в г. Салехарде в отношении 12 земельных участков

без участия представителя Исполнителя было установлено следующее:  
согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения Исполнителем работ по контракту 15.12.2015, по состоянию на 22.12.2015 работы не выполнены. Исполнителю направлено требование о выполнении работ по контракту.

Рекомендации заказчику и исполнителю:

Заказчику направить в адрес Исполнителя претензию о начислении пени за дни просрочки по факту выполнения работ.

Исполнителю перечислить начисленную сумму в течение 10 банковских дней со дня получения претензии на расчетный счет Заказчика.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Начальник департамента  
строительства города

И.о. начальника управления  
земельных отношений департамента

Зав. сектором муниципального заказа и  
ресурсного обеспечения департамента



С.В. Егоров

С.А. Тарасов

Е.В. Титаренко