

АКТ № 1

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«31» марта 2017 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

К.Б. Бодиев

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №076/17КР от 27 февраля 2017 г. по объекту: «Выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ инженерных сетей многоквартирных жилых домов № 5А по ул. Восход, № 22 по ул. Геологов, № 8 по ул. Комбинатская, № 3 по ул. Горького».

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «31» марта 2017 г. по телефону +7 *** ** 03.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.


Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Начальник ОРЖФ

 А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

 К.Б. Бодиев