

Акт № 1

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«13» января 2017 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:

Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

М.О. Худышкина

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №262/16КР от 22 ноября 2016 г. на выполнение работ по объекту: «Ремонт муниципального жилого помещения по адресу: мкрн. Б. Кнунянца, д. 23, кв. 32».

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «13» января 2017 г. по телефону +7 *** ** 10.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:

Замечаний нет.


Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

 М.О. Худышкина

Начальник ОРЖФ

 А. А. Куруч