

Акт № 2

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

« 29 » апреля 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Зам. начальника ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Р.Р. Саттаров

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №097/16КР от 28 марта 2016 г. на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Губкина, д. 1а, кв. 13; ул. Губкина, д. 1а, кв. 14; ул. Матросова, д. 36, кв. 38; ул. Матросова, д. 36, кв. 62; ул. Матросова, д. 36, кв. 18

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «29» апреля 2016 г. по телефону 8(902)8 ** 79.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.


Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Зам. начальника ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

 Р.Р. Саттаров

Начальник ОРЖФ

 А. А. Куруч