

Акт № 1

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«05» августа 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Заместитель начальника ОРЖФ

Р. Р. Саттаров

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №191/16КР от 26 июля 2016 г., объект «Ремонт и наладка оборудования туалетного модуля, установленного между зданиями №31 и №33 по улице Матросова»

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «05» августа 2016 г. по телефону +7 *** ** 94.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.


Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.


Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

 Ю. С. Козачок

Заместитель начальника ОРЖФ

 Р. Р. Саттаров