

АКТ
по результатам контроля поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

г.Салехард

"_18"__июня_2015г.

Должностные лица Заказчика в составе :

- ведущий инженер отдела благоустройства города МКУ "Салехардская ДЕЗ" - Климов А.Д.
- начальник отдела благоустройства Лобода В.В.

По результатам контроля Подрядчиком условий муниципального контракта № 086/15Б от 31 марта 2015 г. «на выполнение работ по «Сносу ветхого и аварийного жилищного фонда и незаконных строений» и «Установка двух опор на перекрестке Ламбиных-Ного в связи со сносом ветхого жилья»", заключенного с ООО «Ямалтеплосеть» без участия представителя Подрядчика .

Исполнитель уведомлен о месте, дате и времени начала проведения контроля 18 июня 2015 года в устной форме по телефону +7 *****1056.

В результате проверки установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено .

Рекомендации Подрядчику: ускорить темпы сноса аварийных домостроений ихозпостроек для исполнения контракта в должные сроки , убедиться в отсутствии посторонних лиц на территории объекта

Мнение представителя Заказчика:

- при проведении текущей проверки Подрядчик (представитель Подрядчика) не присутствовал.

Настоящий акт составлен в 2х экз. – по одному для Заказчика и Подрядчика

Подписи:

начальник отдела благоустройства

ведущий инженер ОБГ



В.В. Лобода

А.Д. Климов