

Акт № 5

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«21» августа 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №143/15КР от 06 июля 2015 г. на выполнение работ по объекту: «Ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Восход, д. 2, кв. 6».

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «21» августа 2015 г. по телефону +7 *** ** 42.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.


В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.


Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Начальник ОРЖФ


Ю. С. Козачок


А. А. Куруч