

Акт № 3

По результатам контроля исполнения подрядчиком условий контракта.

«03» апреля 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица Заказчика МКУ "Салехардская ДЕЗ" в составе:
Начальник ОРЖФ

А. А. Куруч

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ю. С. Козачок

Произвела контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта №075/15КР от 11 марта 2015 г., «Ремонт муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Губкина, д. 17, кв. 28; ул. Губкина, д. 17, кв. 30; ул. Матросова, д. 36, кв. 35; ул. Матросова, д. 36, кв. 36; ул. Матросова, д. 36, кв. 41; ул. Матросова, д. 36, кв. 38; ул. Матросова, д. 36, кв. 49; ул. Губкина, 1а, кв. 17. Ремонт печи в муниципальном жилом помещении по адресу ул. Б. Кнунянца, д. 36. Замена радиатора отопления в муниципальном жилом фонде по адресу ул. Республики, д. 75, кв. 64»

Подрядчик уведомлен о месте, дате и времени начала работы по контролю: «03» апреля 2015 г. по телефону +7 *** ** 94.

Было установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено.

Рекомендации Подрядчику: Выполнить работы согласно техническому заданию.

Мнение представителя Заказчика: при проведении работ по контролю представитель Подрядчика не присутствовал.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Подрядчика.

В процессе проведения строительного контроля выявлены следующие замечания:
Замечаний нет.

Настоящий акт составлен в 2(двух) экземплярах.

ПОДПИСИ:

Ведущий инженер ОРЖФ МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Начальник ОРЖФ

Ю. С. Козачок

А. А. Куруч