

Акт №1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«09» июля 2015г. г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(наименование заказчика)
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», в составе: директора Е.А. Сивицкой, заместителя директора по АХЧ Л.Д. Римской
(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества)

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, N 0190300002115000089-0131548-01 от "13" апреля 2015г. (на поставку интерактивных досок) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Вирапром»,

(указать наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) -

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

Поставщик получил уведомление о месте, дате и времени начала работы по контролю " " 20__ г. Уведомление было направлено поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.).

Было установлено следующее:

Поставщик направил письмо с предложением продлить срок поставки товара или расторгнуть контракт по соглашению сторон. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта не допускается. Учитывая, что интерактивные доски являются учебным оборудованием и должны поспособствовать более качественному осуществлению образовательного процесса, отказаться от поставки не представляется возможным.

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства непосредственно связанные с неисполнением условий контракта; причины оказавшие влияние на неисполнением условий контракта).

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику (подрядчику, исполнителю).

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лица (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

Директор
Заместитель директора по АХЧ



Е.А. Сивицкая
Л.Д. Римская