

АКТ N 13

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

01 декабря 2015 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

Начальник департамента Егоров Сергей Владимирович

Документовед сектора муниципального заказа и ресурсного обеспечения Ключова Елена Владимировна

Начальник управления земельных отношений Розанов Олег Владимирович

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от 22 августа 2015 г. N 0190300002115000302-0152995-01 выполнение топографической съемки, кадастровых работ, подготовку межевых планов, постановку на государственный кадастровый учет, получение кадастровых паспортов земельных участков под многоквартирными домами в г. Салехарде в отношении 15 земельных участков

без участия представителя Исполнителя было установлено следующее: согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения Исполнителем работ по контракту 30.11.2015, по состоянию на 01.12.2015 работы не выполнены. Исполнителю направлено требование о выполнении работ по контракту.

Рекомендации заказчику и исполнителю:

Заказчику направить в адрес Исполнителя претензию о начислении пени за дни просрочки по факту выполнения работ.

Исполнителю перечислить начисленную сумму в течение 10 банковских дней со дня получения претензии на расчетный счет Заказчика.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

С.В. Егоров

Начальник управления
земельных отношений департамента

О.В. Розанов

Документовед сектора муниципального заказа и
ресурсного обеспечения департамента

Е.В. Ключова