

Акт № 1

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

«24» августа 2015 г.

г. Салехард

Должностное лицо (а) заказчика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой ключик», в составе исполняющего обязанности заведующего Чугай Галины Федоровны,

Членов комиссии по приемке товара:

Гавриковой Нэли Тимировны, заместителя заведующего по АХЧ,

Майер Натальи Васильевны, воспитателя,

Кондыгиной Натальи Иосифовны, специалиста по кадрам.

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, N 0190300002115000135-0183155-01 от "13" мая 2015 года (на поставку игрушек) заключённому с Обществом с ограниченной ответственностью «Урал Мебель», было установлено следующее:

поставщик на 21 августа 2015 года не поставил своевременно товар, где были нарушены сроки поставки товара по Контракту. Срок исполнения контракта является существенным условием контракта, в связи с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рекомендации поставщику и заказчику: комиссия пришла к решению - направить претензию поставщику по выплате пеней и по устранению нарушений условий контракта.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика).

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случае его подписания представителем)

И. о. заведующего



Г. Ф. Чугай

Заместитель заведующего по АХЧ



Н. Т. Гаврикова

Воспитатель



Н. В. Майер

Специалист по кадрам



Н. И. Кондыгина