

АКТ N 22

по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

03 марта 2016 г.

г. Салехард

Должностные лица заказчика департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО город Салехард в составе:

Начальник департамента Егоров Сергей Владимирович

Заведующий сектором муниципального заказа и ресурсного обеспечения финансово-экономического управления (контрактный управляющий) Титаренко Елена Владимировна

Начальника управления земельных отношений департамента Розанов Олег Владимирович

По результатам контроля исполнения Исполнителем условий контракта от 20 октября 2015 г. N 0190300002115000351-0152995-03 на выполнение работ по оценке рыночной стоимости, в отношении 7 земельных участков, расположенных в г.Салехард, экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости, подготовки и подачи заявлений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по ЯНАО по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости, подготовка и подача исковых заявлений в Суд Ямало-Ненецкого автономного округа по оспариванию споров результатов определения кадастровой стоимости в отношении земельных участков, по которым комиссией по рассмотрению споров принято решение об отказе

без участия представителя Исполнителя было установлено следующее:
согласно п. 2.2. муниципального контракта конечный срок выполнения Исполнителем работ по контракту 25.02.2016, по состоянию на 03.03.2016 работы не выполнены. Исполнителю направлено требование о выполнении работ по контракту.

Рекомендации заказчику и исполнителю:

Заказчику направить в адрес Исполнителя требование об уплате пеней за дни просрочки по факту выполнения работ.

Исполнителю перечислить начисленную сумму на расчетный счет Заказчика.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя.

Начальник департамента
строительства города

С.В. Егоров

Начальник управления
земельных отношений департамента

О.В. Розанов

Зав. сектором муниципального заказа и
ресурсного обеспечения финансово –
экономического управления департамента
(контрактный управляющий)

Е.В. Титаренко